

江苏省交通运输厅

苏交建便函〔2025〕191号

关于做好公路水运建设项目强降雨等极端恶劣天气“三查”工作的要求

各设区市交通运输局，省交通综合执法局，省交建局，厅公路中心、港航中心，苏北航务处，江苏港航投资发展有限公司：

当前，江苏已进入主汛期，在建公路水运工程项目面临强降雨等极端恶劣天气，防汛防灾形势严峻。请各单位严格落实交通运输部关于公路水运工程建设领域“三管三应三落实”灾害防范工作的相关要求，做好以下工作：

一、督促指导建设单位强化落实汛期防灾管理职责

一是建设单位应测试预警接收机制，确保接警和发布渠道畅通。二是督促参建单位明晰包保责任人、吹哨人工作职责，确保相关人员履职到位，对符合汛期防灾避险要求的情形应做到“三应三尽”（应停尽停、应关尽关、应撤尽撤）。三是要严格执行汛期领导在岗带班和关键岗位24小时值班制度，高风险作业面应安排专人盯守，确保信息畅通，随时

接收和按规定上报突发情况信息。严格落实应急预案各项响应措施，加强应急物资储备及撤离通道设置，做好应急处置准备。

二、督促指导施工单位扎实做好应对强降雨等极端天气的“三查”工作

强降雨等极端恶劣天气来临前的预防检查。一是应检查两区三场周边坡体的监测、加固和防护措施状态是否良好，检查两区三场的防排水、防强风等措施是否完好，检查“叫应机制”“吹哨人机制”“紧急撤离机制”等应急工作机制是否有效。二是应检查高耸设备的连墙件、缆风绳、防风抗滑装置等防护设施，检查基础承载力及排水设施等。三是应合理安排高边坡、深基坑、围堰等工程的工期节点，结合监控量测结果重点检查支护设施状态。四是应检查评估超过一定规模的支架支撑体系的基础承载力和作业平台稳定性等。五是应结合地质情况和设计要求，检查富水隧道地表截排水设施，做好强降雨期间的超前探水计划，备好抽水设备。六是强降雨来临前应疏通截排水沟、过水涵洞等排水设施。

强降雨等极端恶劣天气过程中的及时巡查。一是应按照相关单位发布的预警信息，及时采取相应的加固、停工等预警响应。二是应重点巡查两区三场周边坡体和河道的安全状态，关注坡体位移、土体含水率和河道水位，可采用无人机等设备进行抵近巡查，结合监控量测结果科学研判，及时采取分级应对措施；驻地人员应每日清点；降雨间隙及时巡查


排水设施是否畅通、缆风绳等加固措施是否有效、临时用电设施是否受损。**三是**应定期巡查高边坡、深基坑等工程的截排水措施，并关注位移和土体含水率等监控量测信息。**四是**应关注围堰水位标高，定期清理水中漂浮物。**五是**针对富水隧道应加强超前探水，关注水量、水压等特征，确保集水坑和抽水设备状态良好。

强降雨等极端恶劣天气过后的复工核查。**一是**应做好灾后受损评估工作，评估结构受损状态并及时修复。**二是**应评估两区三场选址是否避开灾害高风险区域，核查两区三场地基稳定性及排水系统有效性，修复受损防护加固设施。**三是**应做好高空作业平台的防滑措施，核查通道稳定性，核查施工便道基础稳定性并修复受损路段。**四是**应核查高边坡工程的截排水设施，关注监控量测结果严防坍塌事故。**五是**应核查承重模板或支撑体系的基础承载力和受力状态，核查桥涵工程基础冲刷情况。**六是**应清理淤塞的截排水沟，完善导流设施，补充沙袋、抽水泵等防汛物资。

近期交通运输部安质司组织专人结合气象预警情况，以电话或视频形式开展抽查，提醒调度相关受影响省份项目驻地现场包保责任人和“吹哨人”，记录抽查核查情况，及时反馈省厅，并将有关情况适时予以通报。根据目前情况反馈，部分建设单位包保责任人存在职责认知偏差，仅将自身工作局限于后勤范畴，未正确认识包保责任人身份；部分项目包保责任人通讯不畅；部分吹哨人对自身身份认识不清。请各

地、各单位高度重视，进一步压紧压实汛期施工驻地防灾属地责任和项目主体责任，同步指导县交通运输主管部门及项目单位开展辖区内施工驻地防灾包保责任制和叫应机制落实情况抽查核查工作，督促辖区项目相关包保责任人、“吹哨人”明晰职责、落实责任、及时应答。

附件：施工驻地包保抽查清单



附件

施工驻地包保抽查清单

1.您是 XX 项目 XX 驻地的吹哨人/驻地现场包保责任人/建设单位包保责任人/施工单位包保责任人吗？

2.您了解施工驻地防灾的相关要求吗？

3.您了解本省施工驻地包保责任人相关制度和叫应机制吗？您是否接受过相关宣贯培训？

4.您是否清晰了解自身工作职责（吹哨人/包保责任人）？

5.您所在的驻地有哪些风险？采取了哪些监测预警和防范处置措施？

6.您是否知道哪种情况下要采取应急处置措施？应该采取哪些应急处置措施？是否设有逃生通道和明确撤离路线？

7.您所在的驻地是否收到天气预警信息？

8.您所在驻地周边环境是否因为极端天气影响而产生变化？监测预警数值是否有异常状况？